Aufgaben		15.01-19.01	22.01-26.01	29.01-02.02	05.02-09.02	12.02-17.02	19.02-23.02	14.03 - 20.03	26.02-01.03	04.03-08.03	11.03 -16.03
Speaker Setups Tests & Experimentation											
UI & UX											
Performance & Installation Preparation											
Performance & Optimization											
Final Documentation											